

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № 111 от 11.07.2016 г.

г. Липецк

28 сентября 2016 г.

Муниципальный заказчик - МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Осипова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строй-Подрядчик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, в лице генерального директора Бугреева И.В., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с условиями договора №111 от 11.07.2016 г. заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. «Стороны» согласились, на основании п. 3.2. п. 13.1. Договора № 111 от 11.07.2016 г., увеличить сроки по объему выполнения работ на период с 11.07.2016 г., по 30.10.2016 г.

Таким образом, общая сумма по Договору № 111 от 11.07.2016 г., остается не изменой согласно п. 2.1. настоящего договора.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № 111 от 11.07.2016 г., и действующим законодательством РФ.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 111 от 11.07.2016 г., вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 15.11.2016 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2—х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Дополнительного соглашения.

Заказчик



Подрядчик

